



«Утверждаю»
Директор МБУ ДО ДЮСШ М.Н. Мягкий
Приказ №38-ОД от 30.08.2022 г.

**«Дорожная карта» реализации Целевой модели наставничества (ЦМН)
в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
Детско-юношеской спортивной школе**

Мероприятие	Сроки	Ответственные
Утверждение состава рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества в 2022- 2023 уч. г.	до 30.09.2022	Мягкий М.Н. директор МБУ ДО ДЮСШ
Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества в МБУ ДО ДЮСШ (далее -куратор внедрения ЦМН)	до 30.09.2022	Мягкий М.Н. директор МБУ ДО ДЮСШ
Разработка положения о программе наставничества в МБУ ДО ДЮСШ	до 05.10.2022	Криворотова А.А. куратор внедрения ЦМН
Разработка и утверждение распорядительных актов о внедрении ЦМН на уровне школы, включающие: <ul style="list-style-type: none">- сроки внедрения ЦМН в образовательной организации;- назначение ответственных за внедрение и реализацию ЦМН в образовательной организации с описанием их обязанностей;- назначение ответственных за материально-техническое обеспечение программ наставничества в образовательных организациях;- сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества;- планируемые результаты внедрения ЦМН в образовательной организации.	до 15.10.2022	Криворотова А.А. куратор внедрения ЦМН
Разработка и утверждение распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала организации	до 15.10.2022	Криворотова А.А. куратор внедрения ЦМН

Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества		
Информирование участников образовательных отношений о внедрении целевой модели наставничества	до 01.10.2022	Криворотова А.А. куратор внедрения ЦМН
Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества в рамках действующего законодательства	до 20.10.2022	Криворотова А.А. куратор внедрения ЦМН
Формирование баз наставников на уровне МБУ ДО ДЮСШ	в течение всего периода реализации ЦМН	Криворотова А.А. куратор внедрения ЦМН
Формирование баз программ наставничества на уровне МБУ ДО ДЮСШ	в течение всего периода реализации ЦМН	Криворотова А.А. куратор внедрения ЦМН
Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации целевой модели наставничества	до 15.10.2022	Члены рабочей группы
Информирование тренеров-преподавателей, родителей, обучающихся МБУ ДО ДЮСШ о реализации целевой модели наставничества.	октябрь- декабрь 2022 г.	Мягкий М.Н. директор МБУ ДО ДЮСШ
Популяризация ЦМН через муниципальные СМИ, информационные ресурсы сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций - участников ЦМН	октябрь-декабрь 2022 г.	Гуныко Д.О.

<i>Внедрение целевой модели наставничества в МБУ ДО ДЮСШ</i>		
Подготовка условий для запуска программы наставничества	Сентябрь –октябрь 2022г.	Криворотова А.А. куратор внедрения ЦМН
Формирование базы наставляемых в 2022 - 2023 учебном году	с 1 по 15 октября 2022 г.	Криворотова А.А. куратор внедрения ЦМН
Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2022 - 2023 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с сформированным на текущий учебный год перечнем запросов)	с 16 по 26 октября 2022 г.	Криворотова А.А. куратор внедрения ЦМН
Формирование наставнических пар или групп	до 30 октября 2022 г.	Криворотова А.А. куратор внедрения ЦМН Юндина И.А., педагог-психолог
Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча.	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Криворотова А.А. куратор внедрения ЦМН Юндина И.А., педагог-психолог
Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия.	в соответствии со сроками реализации программ наставничества или май 2023 г.	Криворотова А.А. куратор внедрения ЦМН
<i>Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов</i>		
Участие в тематических мероприятиях (фестивалях, форумах, конференциях наставников, конкурсах профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2023 г.	в течение всего периода внедрения ЦМН	Криворотова А.А. куратор внедрения ЦМН Юндина И.А., педагог-психолог
Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальном сайте школы	октябрь 2022	Юндина И.А., педагог-психолог

<i>Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества</i>		
Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества.	декабрь 2022	Криворотова А.А. куратор внедрения ЦМН Юндина И.А., педагог-психолог
Внесение в формы федерального статистического наблюдения (далее - формы ФСН) данных о количестве участников программ наставничества и предоставление этих форм в Минпросвещения России	в соответствии со сроками, устанавливаемыми Минпросвещения России	Мягкий М.Н., директор
Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества	декабрь 2022	Мягкий М.Н., директор
Сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в МБУ ДО ДЮСШ	в течение всего периода внедрения ЦМН	Криворотова А.А. куратор внедрения ЦМН Юндина И.А., педагог-психолог
<i>Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145)</i>		
Оценка качества реализации программ наставничества	декабрь 2022 г.	Криворотова А.А. куратор внедрения ЦМН Юндина И.А., педагог-психолог
Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества	декабрь 2022 г.	Криворотова А.А. куратор внедрения ЦМН Юндина И.А., педагог-психолог
<i>Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества. Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества:</i>		
на уровне МБУ ДО ДЮСШ: - контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; контроль проведения программ наставничества.	в течение всего периода внедрения ЦМН	Криворотова А.А. куратор внедрения ЦМН Юндина И.А., педагог-психолог